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Запрос на разъяснение ПДО (ЭТП) 

ПДО №341-КС-2021  

Поступивший запрос контрагента  

 

            Добрый день! Сотрудниками нашей организации были выявлены следующие замечания: 

1. В проекте 0217-(3-3270)-23/1-ГП1 есть л.10 Стойка СТ1 и л.11 Фундамент Фм1. В ВОР л.3-

5 эти объемы не учтены, соответственно в ведомости 24:00140 тоже. Вопрос – будут ли 

выполнятся эти работы, а если нет, то почему? Просим дать разъяснения. 

2. 0217-(3-3270)-23/1-ВОР л.5 указаны позиции Водоотводный лоток (Лоток Л1 – 8 шт., Плита 

П1 – 16шт.), а в проекте указано количество (Лоток Л1 – 7 шт., Плита П1 – 14 шт). Просим 

уточнить корректный объем. 

3. 0217-(3-3270)-23_1-КЖ3 лист 2 в сметной документации не учтена прокладка гильз из 

трубы диаметром 273*8 длиной 61,2 метра. Просим уточнить способ прокладки гильз 

(проколы или открытым способом) и добавить в ведомость объема работ и сметную 

документацию.  

 

  

Ответ инициатора 

 

1.  0217-(3-3270)-23/1-ГП1 – стойка Ст1 и фундамент Фм1 необходимы для лафетного ствола 

ЛС1 (место монтажа указано на листе 3). Объемы учтены на листах 10 и 11. В смету будут 

внесены изменения. 

2.  0217-(3-3270)-23/1-ГП1 – правильное количество указано на листе 6 и в смете (лоток Л1 – 

7шт., плита П1 – 14шт.).  

3.  0217-(3-3270)-23/1-КЖ3 – на основании полученной геологии (13Д0098/20-26-50-И-

ИИИГИ) и уточненных геодезических данных в проект вносятся изменения, 

увеличивающие количество материалов. Изменение будет выпущено 23.07.2021г. Гильзы 

для трубопроводов в существующих обвалованиях монтируются открытым способом с 

последующим восстановлением обвалований. 

 

 

 


