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Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту  установки ЛГ-35/11 КП  согласно графика простоев.


	Выполнение работ по капитальному ремонту  установки ЛГ-35/11 КП  согласно графика простоев.

	Месяц

	Март
	Март-Апрель

	Апрель


	 6 календарный день
	 9 календарных дней

	5 календарных дня

	Останов, подготовка установки к  ремонту
	Ремонтные работы
	Пуск объекта


                                  
 (
Прием
 установки из ремонта
) (
Сдача установки в ремонт
)



ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

