	                                                                                                                                                    Приложение №3 к Договору для лота № 1 

Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту  установки ГФУ (парки) цех №5 согласно графика простоев.


	Выполнение работ по капитальному ремонту  установки ГФУ (парки) цех №5  согласно графика простоев.

	Месяц

	Июнь
	Июль

	 3 календарных дня
	 7 календарных дней
	7 календарных дней
	3 календарных дня


	Останов, подготовка установки к  ремонту
	Ремонтные работы
	Пуск объекта


                                  
 (
Сдача установки в ремонт
) (
Прием
 установки из ремонта
)




ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.
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